

Presto 10

Los 10 resultados que necesita para controlar la marcha económica y temporal de la obra

					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Producción	FechaDMA	NatC	Info	Resumen	Pres [109.099,06]	Cert [76.761,39]	RealPres [109.469,57]	Real [89.860,13]	RealObj [94.165,89]	PlanPres [76.972,91]	Obj [82.422,66]	Plan [89.247,12]	Avance	Desviación
1	31-May-08	S		Mayo 2008	14.975,31	15.074,52	9.937,55	6.864,26	7.225,44	8.252,41	10.677,99	38.635,51	4,91	5,00
2	30-Jun-08	L		Junio 2008	10.399,26	10.399,27	38.807,14	26.835,74	28.249,65	19.302,66	7.218,90	13.364,72	24,09	5,00
3	31-Jul-08	J		Julio 2008	18.469,22	18.469,22	12.452,40	15.732,13	15.970,85	20.001,40	13.543,31	14.647,00	34,93	3,91
4	31-Ago-08	D		Agosto 2008	7.863,96	7.863,96	7.350,02	9.977,62	11.777,24	9.746,18	6.016,55	7.473,16	42,93	6,03
5	30-Sep-08	M		Septiembre 2008	9.797,39	9.797,40	12.295,45	9.859,36	9.278,55	9.866,16	7.533,36	7.548,36	49,23	4,46
6	31-Oct-08	V		Octubre 2008	15.157,03	15.157,02	28.627,01	20.591,02	21.664,16	9.804,10	11.802,36	7.578,37	63,93	4,57
7	30-Nov-08	D		Noviembre 2008	9.412,30	9.412,32				12.137,35	6.719,01	8.933,43	63,93	4,57
8	31-Dic-08	X		Diciembre 2008	3.819,80	5.666,00				14.986,08	4.398,56	11.403,81	63,93	4,57
9	31-Ene-09	S		Enero 2009	19.204,79	19.204,79				17.710,75	14.512,62	13.230,41	63,93	4,57
10	28-Feb-09	S		Febrero 2009						17.195,70		11.786,15	63,93	4,57
11	31-Mar-09	M		Marzo 2009						15.357,59		10.883,51	63,93	4,57
12	30-Abr-09	J		Abril 2009						2.433,67		1.768,96	63,93	4,57
13	31-May-09	D		Mayo 2009									63,93	4,57

Ventana "Fechas", esquema "Producción" de Presto 10.1

- 1 Parte de la certificación que corresponde al presupuesto aprobado inicialmente por el promotor
- 2 Certificación del mes
- 3 Producción: importe de la parte de obra ejecutada, al precio de presupuesto
- 4 Coste real de la obra ejecutada
- 5 Crédito: importe de la parte de obra ejecutada, al precio de coste estimado
- 6 Producción esperada: importe de la parte de la obra planificada para este mes, a precio de presupuesto
- 7 Parte de la certificación que corresponde al presupuesto de coste
- 8 Importe de la parte de la obra planificada para este mes, a precio de coste estimado
- 9 Porcentaje realmente realizado de la obra respecto del objetivo
- 10 Diferencia entre el coste real y el estimado de la parte ejecutada



Manuel Silvela 15, 5º, 28010 Madrid · [34] 914 483 800 · presto@presto.es

Solicite un CD de demostración o acceda a www.presto.es