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El programa Presto ha sido adaptado para incorporar el sistema de gestión 

de costes conocido como EVMS (Earned Value Management System), o 

valor ganado, según la comunicación presentada en el XIV Congress of 

International Engineering, celebrado recientemente en la Escuela 

Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

Este método se basa en conocer en cada momento de la ejecución el valor 

ganado, que representa el importe de la parte de la obra ejecutada, 

valorada al coste estimado, para compararlo con la planificación prevista y 

el coste real, obteniendo así el verdadero valor del avance, las 

desviaciones en coste y tiempo y la previsión final de la producción.  

 

Variables del método del valor ganado en una obra de edificación 

El profesor Rafael Guadalupe, de la Escuela Técnica Superior de 

Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de 

Madrid, y Fernando Valderrama, de SOFT, han colaborado para adaptar a 

esta metodología el programa Presto, de gestión de costes para la 

construcción. El modelo económico de costes de la construcción 

tradicional de Presto ya incorporaba todas las variables necesarias, pero el 

uso de la terminología normalizada del PMBOK, elaborado por el Project 



Management Institute, referencia oficial del EVMS, la documentación en 

el manual y la aplicación a ejemplos de edificación y obra civil facilitan su 

utilización en el sector de la construcción. 

Esta comunicación propone también un sistema simplificado, adaptado al 

punto de vista de los profesionales de la dirección de obra, para que 

obtengan todos los resultados necesarios para conocer la situación y la 

evolución de la obra con la misma información de la que disponen de 

forma natural al elaborar las certificaciones. Así pueden sustituir su visión 

pasiva, limitada a registrar lo que ocurre en la obra, por una estrategia 

activa, orientada a tomar decisiones para corregir a tiempo las posibles 

desviaciones de la obra. 
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Información corporativa de Soft S.A. 

Soft desarrolla el programa Presto, que genera todos los documentos 

DIN-A4 necesarios en un proyecto de edificación y obra civil, además de la 

gestión económica de la construcción. Hay 46.000 licencias de Presto 

instaladas en 18.000 clientes, entre los cuales hay profesionales de 

proyectos, consultorías y empresas constructoras de todos los tamaños. 
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Pueden descargar este archivo en formato PDF y obtener más información 

en: www.presto.es, apartado "Notas de Prensa". 


